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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS N°00841 9écembre 2025

VIA DOTELEC - FAST Actes
BUH&U DE SILENE EH DATE DR 1 - 12 ) - -0

DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025

Délibération n*
4

RESIDENCE ALTERNANTS - SAINT-NAZAIRE - MODIFICATION DU
PROGRAMME

L'An deux mille vingt cing, le onze décembre, & 14 heures, s'est réuni Le Bureau, en salle du
Conseil d'Administration, au siége de Siléene, 17 rue Mendés France a Saint-Nazaire, sous la
présidence de Monsieur Xavier PERRIN, Président.

ADMINISTRATEURS PRESENTS :
M. Alain LE PAPE, Mme Dominique TRIGODET, Mme Ghislaine HERVOCHE, M. PATRICK
LAMOOT, M. Xavier PERRIN

POUVOIRS :

M. Franck HERVY donne pouvoir @ M. Xavier PERRIN

ADMINISTRATEURS ABSENTS EXCUSES :

ASSISTAIENT A LA REUNION :

Madame Sandrine WILLIAMSON, Directrice Générale,

Monsieur Franck GOURDEL, Directeur de I'Offre Nouvelle,

Madame Christelle OLIVIER, Directrice Clientéle

Monsieur Olivier CORALLO, Chargé de missions et projets transversaLx.




Direction de I'Offre Nouvelle
Responsable d'opération : Edouard FERRE

Par délibération en date du 14 octobre 2021, le bureau a acté le lancement de I'opération Résidence
Alternants a Saint-Nazaire. Les terrains situés au 215 boulevard Laennec ont été acquis auprés de Saint-
Nazaire Agglomération par SILENE le 21 octobre 2024.

La programmation initiale prévoyait la réalisation de 40 logements destinés aux alternants ainsi que 10
studios équipés pour les besoins du FJT.

Un appel d'offres lancé en février 2024, sur la base d’un programme comprenant 10 T3 et 30 T1, a toutefois
révélé, lors de I'ouverture des plis, un dépassement significatif du colt objectif.

Afin de répondre a ces contraintes financieéres, le projet a été réajusté. Les 10 logements T3 ont été
reconfigurés en 20 T1, portant la programmation a 50 logements de type 1, 'ensemble étant destiné au FJT
et voue & étre géré par Habitat Jeunes. Parallelement, un programme d’optimisation a été conduit afin de
réduire le co(it global des travaux.

L'opération a également été retravaillée afin d'étre en avance de phase sur la réglementation
environnementale applicable au moment du dépot du permis de construire, permettant ainsi de solliciter et
d'obtenir des subventions complémentaires.

Les 40 logements initialement prévus ont obtenu un agrément de I'Etat le 12 janvier 2024, I'ensemble étant
financé en PLAI. Les 10 logements supplémentaires seront déposés au titre de I'exercice 2025 sur la base
de 10 PLAI adaptés.

Le co0t travaux issu de I'appel d'offres de 2024 s'élevait a 3 337 € HT/m? SHAB (VRD compris). Aprés
optimisation, le nouveau codt objectif est établi a 3 047,50 € HT/m? SHAB (VRD compris).

Ces évolutions conduisent & une modification des budgets et des équilibres prévisionnels associés au
projet, présentés comme suit :

Prix de revient prévisionnel :

Valeur HT Valeur TTC (20 %) Valeur Fisc (5,5%) I\Isleur HT /m? SHABI
CHARGE FONCIERE 395 746,28 € 47489554 € 417512,33€ 395,75 €
TRAVAUX BATIMENT 2999 880,00 € 3599 856,00 € 3184873,40€ 2999,88 €
HONORAIRES 452 003,69 € 542 404,42 € 476 863,89 € 452,00 €
ACTUALISATION ET REVISION 108445,51 € 13013581 € 114411,07¢€ 108,45 €
TOTAL 3956 076,48 €| 4747291,77 ¢ 4173 660,68 ¢€ 3956,08 €
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PLANNING PREVISIONNEL :

Compte tenu de la reprise du projet, le planning prévisionnel de l'opération est le suivant :
- Décembre 2025 : Dépét dossier de financement complémentaire
- Février 2026 : Dép6t PCM
- Mai 2026 : Lancement de 'appel d’offres
- 4™ trimestre 2026 : Lancement des travaux

Compte tenu de ce qui précéde, il est demandé aux administrateurs de bien vouloir émettre un avis favorable
a la modification du projet et d’autoriser la Directrice Générale 3 -

- Signer les avenants pour modifier les études afférentes,

- Solliciter et signer les subventions et les contrats de préts correspondants,

- Solliciter la garantie d'emprunt de Saint-Nazaire Agglomération,

- Signer toutes conventions afférentes a cette opération.

SEANCE DU BUREAU :
Délibération adoptée a I'unanimité.

Ont signé : Tous les Membres présents

Copie RENDUE EXECUTOIRE

Loi du 2 mars 1982
Pour copie conforme,
La Directrice Générale de Siléne,
S. WILLIAMSON -

-



