

Silène
17, Rue Pierre Mendès France - 44602 - ST-NAZAIRE

RECU EN PREFECTURE

Le 18 mars 2025

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS N°003302

VIA DOTELEC - FAST Actes

044-442120389-20250313-00010320-DE

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DE SILENE EN DATE
DU JEUDI 13 MARS 2025**

Information n° 10	POINT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX D'EXTENSION ET DE RESTRUCTURATION DU SIEGE DE SILENE
--	--

L'An deux-mille vingt cinq, le treize mars, à 14 heures, s'est réuni le Conseil d'Administration, en salle Brière à la Carène - Place Pierre Semard - Bâtiment C - 3e étage à Saint-Nazaire, sous la présidence de Monsieur Xavier PERRIN, Président.

ADMINISTRATEURS PRESENTS :

M. Xavier PERRIN, M. Franck HERVY, Mme Pascale HASSANE,, M. Jean-Pierre TARAUD, M. Alain LE PAPE, M. Philippe LEROUX, M. Dragan JONOVIC, M. Gérard MALCAVAT, Mme Annie ROBERT, Mme Chrystelle SORIN, M. Didier RIALLAND, M. Laurent DAUDIN, Mme Valérie GAUTHIER, M. Jean-Pierre CRESPIN, M. PATRICK LAMOOT

POUVOIRS :

Mme Céline GIRARD donne pouvoir à M. Xavier PERRIN, Mme ELIANE VALLEE donne pouvoir à M. Didier RIALLAND, Mme Michèle QUELLARD donne pouvoir à M. Alain LE PAPE, Mme Ghislaine HERVOCHE donne pouvoir à M. Alain LE PAPE, Mme Marie-Claire JOUBERT donne pouvoir à M. Philippe LEROUX, M. Nicolas PALLIER donne pouvoir à M. Didier RIALLAND

ADMINISTRATEURS ABSENTS EXCUSES :

M. Pierre LE COCQ,

M. Claude AUFORTa quitté la séance à 16h30 et Mme Dominique TRIGODET a quitté la séance à 17h.

ASSISTAIENT A LA REUNION :

Madame Sandrine WILLIAMSON, Directrice Générale,
Monsieur Franck GOURDEL, Directeur Offre Nouvelle,
Madame Christelle OLIVIER, Directrice Clientèle,
Monsieur Pierre HELFER, Directeur Administratif et Financier,
Madame Carole VILBOUX, Secrétaire Générale,
Monsieur Jean HOUSSET, Directeur de la Valorisation du Patrimoine,
Monsieur Olivier CORALLO, Chargé de projets transversaux

Un an après le démarrage du chantier, les travaux entrent dans la dernière phase avant la livraison programmée en novembre 2025.

Le gros œuvre est achevé depuis la fin du mois de janvier 2025 et la mise en œuvre des éléments préfabriqués des façades à ossature bois a débuté, tout comme les travaux d'étanchéité des toitures terrasse.




Dans l'existant les travaux de restructuration sont bien avancés, malgré les nombreuses adaptations imposées par les aléas sur la structure du bâtiment et le traitement de l'amiante.

Les travaux d'aménagement intérieur ont débuté pour le hall d'accueil, le RDC bas et le RDC haut. La façade du hall prend forme avec la pose des vitrages, permettant d'apprécier sa nouvelle configuration.

A partir du mois d'avril, les opérations tiroir avec les déménagements successifs du personnel dans les bureaux achevés vont débuter. Ils se poursuivront jusqu'à la fin de l'année pour permettre les interventions programmées dans tous les niveaux du bâtiment existant.

Dans le même temps, les collaborateurs des sites extérieurs points d'accueil, place François Blancho et avenue du Général de Gaulle intégreront progressivement les nouveaux bureaux



Enfin, dans le cadre du choix des échantillons et des coloris, nous avons lancé un sondage pour permettre aux collaborateurs de choisir l'ambiance du futur Workcafé, point de rassemblement et de partage pour toutes les équipes.

Les administrateurs prennent acte de ces informations.

Ont signé : Tous les Membres présents

Copie RENDUE EXECUTOIRE
Loi du 2 mars 1982

**Pour copie conforme,
La Directrice Générale de Silène,
S. WILLIAMSON**