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BUREAU DE SILENE EN DATE it

DU JEUDI 11 JANVIER 2024

Délibération n* | oo s MENAGEMENT ET EXTENSION DES BUREAUX DU SIEGE DE SILENE
- LANCEMENT DES TRAVAUX ET MOBILISATION DES EMPRUNTS
s AVANT 0S

L'An deux mille vingt quatre, le 11 janvier, 8 14 heures 00, s'est réuni Le Bureau, en salle du
Conseil d'Administration, au siége de Siléne, 17 rue Mendés France & Saint-Nazaire, sous la
présidence de Monsieur Xavier PERRIN, Président.

ADMINISTRATEURS PRESENTS :

M. Franck HERVY, M. Alain LE PAPE, Mme Dominique TRIGODET, M. Patrick LAMOOT,
M. Xavier PERRIN

POUVOIRS :
Mme Ghislaine HERVOCHE donne pouvoir 8 M. Xavier PERRIN




Direction de I'Offre Nouvelle
Responsable d’opération : Yves-Marie LECOINTRE / Franck GOURDEL

Le CA du 22 avril 2021 avait validé un premier budget pour la rénovation / extension du Siége de Siléne.

Par la suite, I'environnement économique a changé (augmentation trés significative du co(it des travaux),
comme ['environnement social (agressions du personnel d’accueil) qui nous a poussé a revoir le
programme et a le compléter par des travaux complémentaires (en particulier la refonte compléte de
I'accueil du siége et I'ajout d'un étage complémentaire de bureaux sur I'extension).

Le bureau du 7 juillet 2022 et le Conseil d’Administration du 2 mars 2023 ont émis un avis favorable a
cette évolution du projet sur la base d'un budget global de 6 ME£.

Le projet a été finalisé et la consultation des entreprises menée. Des adaptations et mises au point ont
été faites a budget constant. A la suite de 'attribution des marchés de travaux, le bilan de cette opération
est désormais le suivant :

. bureau du 7 juillet 2022 .
CA du 22 avril 2021
CA du 2 mars 2023 bureau du 11 janvier 2024
TIC TIC HT | TVA20% | TTC

Terrain 158 712 |1'enain 158712 Temmain 158 712| 158 712

Géo métre/Huissier 15 000 Geométra/Husser 15 000, Géomeatre/Huisser 12 500 2 500| 15

Budesdesols 3600 Frudes de sols 15 060 Etudes de sols + camotage bxtiments 12 550 2 510| 15

Taxe d'Aménagement 4800 Taxe d'amenagement 4 80Q Taxe d'Aménagement 4000 4

PFAC 4800 PFAC 4800 PFAC 4000 8 a
|Redevance archéologique 1200 Redevance archéo'ogique 1200 Redevance archéiogique 2.000| 200 1200

Concessionnaires 23m Concessionnaires 2400 Concessionnaires 2000 400 2400

TOTAL FONCIER 190522 TOTAL FONCIER 201572| TOTAL FONCIER 1957&| 7210| 201972

accued 420000

rez de cour 120000 |travaux budget APD 3472200

3&me érage afle est 570000 {remplacement sols existant + faence 136200

reste du bitiment 180000 sanitaires + appargls Sntares

extension 960000 récupéraion énergie sur focal serveur + 75800 marché entreprise 3307138 6614z8] 3968 566

extérieurs 142 000 |panneaux photovotaiques mobd rer (hors part induse dans le marché 250000 000 200004

imob ther 360 000 (mobiler £0000 entreprise)

Néas & imprévus 239400 Aléas etimprévus 368 400 Aléas etimprévus 300000 60 000 360 00C|

Actudi ation 275 a0 |actuaBsation 410 400/ Actualisation 158428 39 686/ 235114

TOTAL TRAVAUX 3268800| |TOTAL TRAVAUX TOTAL TRAVAUX a0555%)  s111m| 4866680

240 278 AMO [AMO 1598 379 22 785

MOE 204 12 MCE MCE 391 880 783% 470

oec 3268 orc opc 38000 7600 as

Bureau de contrdle 16341 Bureau deContrile Bureau de Contrdle 12 750 2550 15

5 3269 23 23 6548 1305 78!

assurance DO 1634 Assurance DO Assurance DO 20278 4056 2433

DPE 3268 DPE DPE 4056 B11 a
TOTAL HONORAIRES 3s88m| TOTAL HONORAIRES TOTAL HONORAIRES 492 49| 98.458| 590 995
|condutte d'Cperavons 109 731 Condute d'Operabons Con dufte dOperabons 136423 27288 163
Pubbicité 32197 Publicité Publicité 1500 - 158
Divers 96472| Divers Divers 165915 913 17504
TOTAL FRAIS ANNEXES 2383@|  |TOTAL FRAIS ANNEXES TOTAL FRAIS ANNEXES 303857 36406 34035
|PRIX DE REVIENT | acssse| |PRIX DEREVIENT |PRIX DE REVIENT | | soswsm| ss33m] 600000
hors terrain 3927850 hots terram 581329 hors terram 5841288



L'ensemble de ces travaux sera financé comme indiqué ci-aprés :

Fonds Propres issus de la vente des locaux PSR 750 000 12,83%
Emprunt financé par I'économie des loyers 1 800 000 30,8%
Emprunt financé par les panneaux photovoltaiques 200 000 34%
Emprunt complémentaire 3091 288 52,9%
TOTAL FINANCEMENT 5841288  100%

L'OS est prévu le 12 janvier 2024 et |a réception le 12 novembre 2025 avec une durée prévisionnelle de
chantier de 22 mois.

Il est demandé aux administrateurs de bien vouloir émettre un avis favorable au bilan financier
prévisionnel présenté et d’autoriser la Directrice Générale a solliciter et signer les contrats de préts, vente,
garanties et conventions afférents a cette opération.

SEANCE DU BUREAU :
Délibération adoptée a I'unanimité.

Ont signé : Tous les Membres présents

Copie RENDUE EXECUTOIRE

Loi du 2 mars 1982
Pour copie conforme,
La Directrice Générale de Silene,
S. WILLIAMSON
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/



