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L'An deux mille vingt quatre, le 23 mai, 8 14 heures 00, s'est réuni Le Bureau, en salle du Conseil
d'Administration, au siége de Siléne, 17 rue Mendés France a Saint-Nazaire, sous la présidence
de Monsieur Xavier PERRIN, Président.

ADMINISTRATEURS PRESENTS :

M. Franck HERVY, M. Alain LE PAPE, Mme Dominique TRIGODET, Mme Ghislaine
HERVOCHE, M. PATRICK LAMOOT, M. Xavier PERRIN

ASSISTAIENT A LA REUNION :

Madame Sandrine WILLIAMSON, Directrice Générale,

Monsieur Franck GOURDEL, Directeur Offre Nouvelle,

Monsieur Jean HOUSSET, Directeur de la Valorisation du Patrimoine
Monsieur Olivier CORALLO, Chargé de missions et projets transversaux




Rappel contexte :
L'opération « ARCHIPEL » est située dans I'Ecoquartier de Sautron a Saint Nazaire, sur les ilots A et E.

Ce projet est composé de 2 batiments collectifs :
- L'ilot E composé de 21 logements — livré en 2 tranches, le 19 octobre et 19 décembre 2023.
- L'ilot A composé de 16 logements

Suivant le marché notifié en date du 15 juin 2021, I'entreprise SARL Michel est titulaire du lot n°10
Cloisons Séches - Isolation d'un montant global et forfaitaire de 290 632,90€HT, soit
348 759,48€TTC.

Le délai global pour cette opération était fixé a 18 mois et décomposé comme suit :
- llotE: 14 mois
- llot A:9 mois

Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entreprise SARL MICHEL a réalisé I'ensemble des
prestations de ['ilot E malgré les nombreuses difficultés et décalages rencontrés sur ce chantier :
- Démarrage du Gros (Euvre : + 14 semaines
- Retard lot couverture : + 11 semaines
- Implantations et incorporations erronées — reprise sur la totalité des niveaux R+3 et R+4 de
I'ilot E
- COVID 19 - diminution des effectifs

Nous avons rencontré I'entreprise SARL MICHEL le 22 juin 2023 et dont Ia finalité est intégrée au
protocole qui vous est soumis a savoir :
- SARL MICHEL s'engage a finaliser la totalité des prestations de l'ilot E avec la levée des
réserves et Silene accepte de traiter a hauteur de 100% les travaux sur cet ilot uniquement ;
- Siléne et SARL MICHEL conviennent d'une résiliation simple concernant les travaux de l'ilot A.



Correspondant au décompte de résiliation, vis-a-vis de I'entreprise SARL MICHEL ci-dessous :

DECOMPTE DE RESILIATION DU MARCHE

OPERATION
ARCHIPEL - {Saint-Nazaire)
{ 0 10 : Cloisons Séeh mar 1} 5

MARCHE DE BASE H.T. 290 632,90 € ss-traitance 3 &

Avenant n°01 7 856,42 € Ss-traitance - 3

Avenant n°02 6 168,73 € Ss-traitance — €

Avenant n°03 5344,50 € Ss-traitance - - €

Avenant n°06 - € JOTALS/TH.T - £

TOTAL GENERAL H.T. 310 002,55 € MICHEL 310 002,55 €

TV.A.820% 62 000,51 €

TOTAL GENERAL T.T.C. 372 003,06 € |Avancement général - 64%

Aw gnicarment lilulare : 53%
CUMULFIN CUMUL ACOMPITE
DE MOIS ANTERIEUR DU MOIS

TRAVAUX EXECUTES H.T. 197 661,54 € 197 661,54 € - €
- Marché initial 197 661,54 € 197 661,54 € €
REVISIONS DE PRIX H.T. 17 491,01 € 17 491,01 € - €
SOUS-TOTAL 2 H.T. 215152,55 € 215152,55 € €
TOTAL H.T. 215152,55 € 215152,55 € €
TVA. 0% 43030,51 € 43 030,51 € €
TOTALTI.C.1 |  25818306€|  258183.06€| - €
PENALITES T.T.C. - € - € - €
forattrc.z | 25818304€(| = 25818306€| @0 - €
RETENUE DE GARANTIE (5 %) 11 859,69 € 11 859,69 € - €

[n payer au tilulaire I

244 323,37 €

| 248 323,37 € |

Le présent décompte general est arréte a la somme TIC de :
Cent dix mille six cent quarante euros

258 183,06 € |

L'équilibre financier de l'ilot A a été modifié en raison de :
1. L'application des révisions des prix des marchés de travaux et d'ingénierie d'un montant actuel

de 192 963,89 € HT.

2. Le changement du co-traitant pour la mission OPC dans le cadre du marché de maitrise

d'ceuvre.

e

initial des travaux.

Suite a ces éléments, le prix de revient et le plan de financement s'établissent ainsi :

La prise en compte de demandes techniques de la part d’Enedis en cours de chantier.
Des avenants aux marchés de travaux des entreprises correspondant & 2,60% du montant

Prix T.T.C. Prix T.T.C
22/10/2020 19/04/2024
A - CHARGES FONCIERES 462 217,47 € 488 042,50 €

B -—
revalorisations estimées)

TRAVAUX BATIMENT (y compris

1906 872,89 €

2169706,79 €

C — HONORAIRES & DIVERS

232645,14 €

246 940,29 €

TOTAL - PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL

2601 735,50 €

2904 689,58 €




Prix T.T.C Prix T.T.C
22/10/2020 19/04/2024
Subventions FNAP
FNAP (PLUS) 4 000,00 € 4 000,00 €
FNAP (PLA-ITG) 37 800,00 € 37 800,00 €
FNAP petits logements 2 800,00 € 2 800,00 €
Sous-total 44 600,00 € 44 600,00 €
Autres subventions
C.A.RE.N.E. 307 816,00 € 309 798,00 €
LABEL E+ C- 88 850,00 € 0,00 €
Sous-total 396 666,00 € 309 798,00 €
Préts C.D.C.
CDC (PLUS) sur 40 ans 766 988,06 € 76574192 €
CDC (PLA-ITG) sur 40 ans 297 345,73 € 385 880,30 €
CDC FONCIER (PLUS) sur 50 ans 247 560,13 € 266 083,28 £
CDC FONCIER (PLA-ITG) sur 50 ans 136 263,19 € 162 413,69 €

Sous-total 1448 157,11 € 1580119,19 €

Prét Action Logement

Action Logement (PLUS) sur 40 ans 140 000,00 € 140 000,00 €
Sous-total 140 000,00 € 140 000,00 €
Pret Haut de bilan Bonifié
PHBB 104 000,00 €| 104 000,00 €
Fonds propres Silene
Fonds propres Silene 468 312,39 € 726 172,39 €

TOTAL FINANCEMENT 2601 735,50 € 2 904 689,58 €

Il est demandé aux administrateurs de bien vouloir autoriser la Directrice Générale a signer le
protocole transactionnel pour ce montant et a ces conditions et émettre un avis favorable aux
nouvelles conditions d'équilibre financier qui vous est présenté.

SEANCE DU BUREAU :
Déliberation adoptee a I'unanimite.

Ont signé : Tous les Membres présents

o
L ]
Copie RENDUE EXECUTOIRE w
Loi du 2 mars 1982
Pour copie conforme,
La Directrice Générale de Silene,

S. WILLIAMSON



