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Délibération n®

1 ADUNA - PIRIAC-SUR-MER - CLOTURE FICHE FINANCIERE

L'An deux mille vingt cing, le 10 juillet, & 14 heures, s'est réuni Le Bureau, en salle du Conseil
d'Administration, au siége de Siléne, 17 rue Mendés France a Saint-Nazaire, sous la présidence
de Monsieur Franck HERVY, Vice-Président.

ADMINISTRATEURS PRESENTS :
M. Franck HERVY, M. Alain LE PAPE, Mme Dominique TRIGODET, Mme Ghislaine
HERVOCHE, M. PATRICK LAMOOT

POUVOIRS :
M. Xavier PERRIN donne pouvoir @ M. Franck HERVY

ADMINISTRATEURS ABSENTS EXCUSES :

ASSISTAIENT A LA REUNION :

Madame Sandrine WILLIAMSON, Directrice Générale,

Monsieur Franck GOURDEL, Directeur de |'Offre Nouvelle,

Madame Christelle OLIVIER, directrice Clientéle,

Monsieur Olivier CORALLO, Chargé de missions et projets transversaux.




N° 0287C1 - ADUNA

e Localisation : Rue Alphonse Daudet
¢ Typologie: 16 logements collectifs
e Descriptif : L'opération ADUNA, construction de 16 logements locatifs sociaux est située 11

rue Alphonse Daudet a Piriac-sur-Mer sur un foncier acquis par Siléne en 2019.

e Livraison : juillet 2023

e Nom de |'architecte : OFFICINA-NHCO

Les détails du bilan définitif sont les suivants :

La délibération d’'engagement a été validée le 20 décembre 2018.

Il est proposé au Bureau de procéder a la cloture financiére de cette opération dont le bilan
financier prévisionnel a été approuvé par délibération le 08 juillet 2021.

Estimé Bureau du 08

Montant en € juillet 2021 Réalisé Ecart Ecarten %
Charges fonciéres 297 950 339 345 41 395 13,9%
Batiments 1760071 1819 648 59 577 3,4%
Honoraires 200 233 206 152 5919 3,0%
TOTAL 2 258 253 2 365 145 106 891 4,7%

Le financement définitif de l'opération est le suivant :
Montant en € Es(.)tgrj\:“?;rggl;;i 3 Réalisé Ecart Ecarten %
Prét CDC PLUS 413720 820 460 406 740 98,3%
Prét CDC PLAI 822 753 413 842 -408 911 -49,7%
Prét CDC FONCIER PLUS 175 582 175375 -207 -0,1%
Prét CDC FONCIER PLAI 103 797 103 675 -122 -0,1%
Prét ACTION LOGEMENT 100 000 30 000 -70 000 -70,0%
Prét PHBB 50 000 120 000 70000 140,0%
Prét libre taux fixe 250 000 250 000 100,0%
Subvention Etat PLUS 14 000 16 500 2 500 17,9%
Subvention Etat PLAI 24 750 24750 0 0,0%
Subvention CAP ATLANTIQUE 102 000 102 000 0 0,0%
Fonds propres 451 651 308 543 -143 108 -31,7%
TOTAL 2 258 253 2 365 145 106 891 4,7%




Les éléments complémentaires sont les suivants :

Estimé Bureau du g il R
Montant en € 08 juillet 2021 Reéalisé Ecart Ecart en %
Prix de revient au logement 141 141 147 822 6 681 4,7%
Fonds propres affectés en % 20% 13% -7%

Commentaire : les financements du plan prévisionnel validé en juillet 2021 ont été ajustés
(notamment, une enveloppe a la hausse du prét PHBB et I'affectation d’un prét a taux fixe) ont permis

d’abaisser la part de fonds propres affectés a 13% a la cléture de 'opération.

Il est demandé au Bureau de bien vouloir émettre un avis favorable a la cléture financiere ainsi
présentée et d’autoriser la Directrice Générale a affecter un montant de 308 543 € provenant des
fonds propres de Siléne, par un débit du compte « report & nouveau » pour 308 543 € etun crédit du

compte «1067 Excédent d’exploitation ».

SEANCE DU BUREAU :
Délibération adoptée a l'unanimite.

Ont signé : Tous les Membres présents

Copie RENDUE EXECUTOIRE
Loi du 2 mars 1982

Pour copie conforme,

(et
.

La Directrice Générale de Silene,
S. WILLIAMSON




