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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS N'DﬁS 76

VIATUTELEL -FAST AcCles

BUREAU DE SILENE EN DATE e TG0

DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025

Délibération n°

10

QUESQUELLO - LA BAULE - LANCEMENT TRAVAUX ET MOBILISATION
DES EMPRUNTS AVANT ORDRE DE SERVICE

L'An deux mille vingt cing, le 11 septembre, & 14 heures 00, s'est réuni Le Bureau, en salle du
Conseil d'Administration, au siége de Siléne, 17 rue Mendés France & Saint-Nazaire, sous la
présidence de Monsieur Xavier PERRIN, Président.

ADMINISTRATEURS PRESENTS :
M. Franck HERVY, Mme Dominique TRIGODET, M. PATRICK LAMOOT, M. Xavier PERRIN

POUVOIRS :

M. Alain LE PAPE donne pouvoir a M. Xavier PERRIN

ADMINISTRATEURS ABSENTS EXCUSES :
Mme Ghislaine OLLIVAUD HERVOCHE.




Direction de I'Offre Nouvelle
Responsable d'opération : Pierre LAFARGUE

La délibération d’'engagement pour cette opération a été validée le 07/12/2023.

La délibération d'acquisition de I'assiette fonciére a été validée le 10/07/2025.

L'opération Quesquello est située a la Baule Route de Quesquello et comprend la construction de 8
logements collectifs.

Les travaux seront financés en PLA | pour 3 logements et en PLUS pour 5 logements.

A la suite de la consultation des entreprises et de I'attribution des marchés de travaux, le bilan de cette
opération est le suivant :

Le prix de revient T.T.C. (avec application du taux de TVA en vigueur) s'établit ainsi :

Prix TTC
délibération du | Prix TTC nouveau % Coiit au logement
07/12/23
A - CHARGES FONCIERES 206 844,91 € 392332,59€| 24,20% 49 041,57 €
B - TRAVAUX BATIMENT (y compris revalorisation estimées) 1038 602,98 € 1020383,89€| 62,95% 127 547,99 €
C - HONORAIRES ET DIVERS 256 212,13 € 208 320,69€| 12,85% 26 040,09 €
ITOTAL - PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL 1501 660,02 € 1621 037,17 €| 100,00% 202629,65€

La revalorisation des frais de viabilisation du terrain a engendré une augmentation de la charge
fonciere.

Cette dépense supplémentaire a été financée via une aide supplémentaire de la DDTM 44 pour
« opération DPU en commune carencée ».

Le prix de revient au m? de surface habitable s'éléve a 3 626,48 € TTC.



Le plan de financement est le suivant :

Prix TTC
délibération du | Prix TTC nouveau % Coiit au logement
07/12/23
Subvention FNAP

FNAP (PLUS) 2500,00€ 93 000,00€| 5,74% 18 600,00 €
FNAP (PLA-ITG) 12 600,00 € 71100,00€| 4,39% 23 700,00 €
FNAP (Petits logements) 3 500,00 € 4000,00€| 0,25% 1000,00€
FNAP (localisation PDL1) 8 000,00 € 8000,00€| 0,49% 1 000,00 €
sous-total 26 600,00 € 176 100,00 €| 10,36% 22012,50€
| Autres subventions

CAP ATLANTIQUE (PLUS - PLAi) $1000,00€ 63000,00€| 3,89% 7 875,00 €
Sous-total 51 000,00 € 63 000,00€| 3,89% 7 875,00 €

Préts CDC
CDC (PLUS) sur 40 ans 507 892,14 € 363 847,00€| 22,45% 72769,40 €
CDC (PLA-ITG) sur 40 ans 296 596,91 € 183 067,00€| 11,29% 61022,33 €
CDC FONCIER ( PLUS) sur 60 ans 122691,34€ 213 333,21€| 13,16% 42 666,64 €
CDC FONCIER (PLA-ITG) sur 60 ans 73 464,62 € 121131,04€| 7,47% 40377,01 €
Sous-total 1000 645,01 € 881 378,25 €| 54,37% 110172,28 €
Autres préts

Action Logement 48 000,00 € 0,00€| 0,00% 0,00€
Préts taux libre 1,98% 0,00 € 95226,00€| 5,87% 47 613,00 €
Sous-total 48 000,00 € 95226,00€| 5,87% 9 600,00 €
Fonds propres Siléne 375415,01€ 405 332,92 €| 25,00% 50 666,62 €
jTOTAL FINANCEMENT 1501 660,02 € 1621 037,17 €| 100,00% 202 629,65 €

Le niveau des loyers de la convention sera en moyenne de 7,42 €/m2SU/mois pour les PLUS, 8,64

€/m2SU/mois pour le PLUS majoré et 6,53 €/m2SU/mois pour les PLAI

L’0S est prévu en décembre 2025 (une fois la démolition de la maison individuelle réalisée par I'EPF) et la

réception le 3™ trimestre 2027 avec une durée prévisionnelle de chantier de 17 mois.

Il est demandé aux administrateurs de bien vouloir émettre un avis favorable au bilan financier prévisionnel
présenté ci-dessus et d'autoriser la Directrice Générale a solliciter et signer les contrats de préts,

subventions, garanties et conventions afférents a cette opération.

SEANCE DU BUREAU :
Délibération adoptée a I'unanimite.

Ont signé : Tous les Membres présents

Copie RENDUE EXECUTOIRE
Loi du 2 mars 1982

Pour copie conforme,
La Directrice Générale de Silene,
S. WILLIAMSON

W



